ДОРОЖНАЯ КАРТА
по  обновлению материально-технической базы МБОУ–СОШ р.п.Пушкино для формирования у обучающихся современных технологических навыков
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный  исполнитель

	1.
	Издание приказа «О создании и функционировании Центра  технологического и естественно-научного профилей «Точка роста».
	февраль
	Директор школы, секретарь руководителя

	2.
	Назначение руководителя Центра « Точка роста».
	февраль
	 Директор школы, секретарь руководителя

	3.
	Утверждение Положения о Центре  технологического и естественно-научного профилей «Точка роста».
	февраль
	 Директор школы, секретарь руководителя

	4 .
	Утверждение проекта зонирования Центра  технологического и естественно-научного профилей «Точка роста»  
	февраль
	Директор школы,руководитель центра,  завхоз

	5.
	Проведение совещания при директоре «Создание и функционирование Центра  технологического и естественно-научного профилей «Точка роста».
	февраль
	 Директор школы,  руководитель центра

	6.
	Внесение изменений в план-график по закупкам
	февраль
	Директор школы, специалист по закупкам

	7.
	Составление сметы и дефектной ведомости на проведение капитального ремонта помещений МБОУ- СОШ р.п.Пушкино ( двух кабинетов)
	февраль
	Директор школы, руководитель центра, завхоз, специалист по закупкам  

	8.
	Экспертиза сметы в РЦЭС
	февраль
	Директор школы, руководитель центра, завхоз  

	9.
	Подготовка технического  задания на проведение капитального ремонта помещений МБОУ- СОШ р.п.Пушкино ( двух кабинетов)
	март
	 Директор школы, руководитель центра, завхоз, специалист по закупкам

	10.
	Разработка аукционной документации на проведение капитального ремонта помещений (двух кабинетов) Согласование документов с  Управлением образования  по размещению муниципального заказа
	март
	 Директор школы, руководитель центра, завхоз, специалист по закупкам 

	11.
	Размещение извещения о проведении электронного аукциона на проведение капитального ремонта помещений  МБОУ-СОШ р.п.Пушкино (двух кабинетов) 
	март
	 Директор школы, руководитель центра, завхоз, специалист по закупкам 

	12.
	Конкурсные мероприятия по определению подрядчика
	март
	 Директор школы, руководитель центра, завхоз, специалист по закупкам 

	13.
	Заключение контрактов  с подрядной организацией и со Стройконтролем
	
	 Директор школы, руководитель центра, завхоз, специалист по закупкам 

	14.
	Начало работ по капитальному ремонту в соответствии с фирменным стилем.
	апрель
	Подрядная организация, ставшая победителем аукциона

	15.
	Стройконтроль
	Апрель, май
	Подрядная организация

	16.
	Окончание работ по капитальному ремонту МБОУ-СОШ р.п.Пушкино
	май
	Подрядная организация, ставшая победителем аукциона, стройконтроль 

	17.
	Определение перечня оборудования по  обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и естественно-научных навыков
	февраль
	Директор школы, руководитель центра, завхоз, учителя химии, биологии, физики

	18.
	Разработка аукционной документации на приобретение оборудования  
	март
	 Директор школы, руководитель центра, завхоз, специалист по закупкам

	19.
	Согласование документов с  Управлением образования  по размещению муниципального заказа 
	март
	Директор школы, специалист по закупкам

	20.
	Размещение извещения о проведении электронного    аукциона на приобретение оборудования
	март
	Проектная организация

	21.
	Конкурсные мероприятия по определению поставщиков оборудования 
	апрель
	Директор  школы, специалист по закупкам

	22.
	Заключение контрактов.
	май
	Директор школы, специалист по закупкам

	23.
	Закупка,  доставка и наладка  оборудования.
	май
	Подрядная организация,
ставшая победителем аукциона

	24.
	Утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»
	август
	Директор школы, специалист по закупкам

	25.
	Повышение квалификации педагогических работников Центра естественно – научного и технологического профилей «Точка роста» .
	август
	Педагоги школы,зам.директора по УР 

	26.
	Открытие Центра  естественно-научного и технологического профилей «Точка роста»
	сентябрь
	Директор школы, руководитель центра


